

# BAUINFORMATIONEN

August 2026

## HPA Railway Infrastructure

Donnerstag, 27. August 2026

Anna Stribl

# Agenda

01

LST-Bauprogramm 2026  
Markus Wolf

02

Ersatzneubau Ellerholzbrücken und Reiherstiegbrücke  
Dr. Christoph Vater

03

Baumaßnahmen an Neuer Bahnbrücke  
Kattwyk und Rethebrücke  
Dr. Stephan Kräßig

04

Bauprogramm Oberbau 2026 und Ausblick 2027  
Henrik Piegler

05

Fragen und Antworten

# LST Bauprogramm 2026


*Markus Wolf*


01

# Erneuerung Stromversorgung im Bft Waltershof

- LST – IBN Pfingstmontag, am 25.05.2026, 07:00-19:00 Uhr (12 Stunden)
- Folgende Bahnhofsteile können durch die Sperrung nicht erreicht werden:

Alte Süderelbe, Altenwerder – Ost, Dradenau






-


# Rückbau Weiche HOS009 im Bahnhofsteil Hohe Schaar

- Voraussichtlicher Termin: 18.07.2026 - 22.07.2026
- Sperrbereiche:
  - Gleis HOS105
  - Gleis HOS145
  - Weiche HOS009
- LST Anpassungen:
  - Umbau Achszähltechnik  
Gleis 105 (Az GI150I & GI150II)  
Gleiskreis Weiche 009
  - Rückbau Weiche 009
  - Rückbau Ls154II



# Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage

- Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung der Bahnübergänge und die Erweiterung der Stellwerksanlage Hohe Schaar Hof in den Außen- und Innenanlagen
- Die Realisierung erfolgt in 3 Schritten
  - Baustufe 0: Vorbereitende Arbeiten im Stellwerk Hohe Schaar (bereits erledigt)
  - Baustufe 1: Erneuerung BÜ 505 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen (2026)
  - Baustufe 2: Erneuerung BÜ 501a und 502 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen (2027)



# Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage

## ■ Betriebliche Auswirkungen 2026

### ➤ Baustufe 1- Erneuerung BÜ 505 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen

#### ■ Teilabnahme und Teilinbetriebnahme der Stellwerksaußen- und Innenanlage

In 2026 ist das Wochenende vom **14. November bis 15. November 2026** für die Abnahme und Inbetriebnahme vorgesehen.

In diesem Zeitraum werden die **Gleise 401 und 402 temporär** gesperrt,  
so dass zeitweise kein Betrieb **in den betroffenen Gleisen** möglich ist.

#### ■ Abnahme und Inbetriebnahme der neuen Bahnübergangssicherungsanlage mit Einbinden in die Stellwerkstechnik

Die Abnahme und Inbetriebnahme sind **in der Kalenderwoche 51** vorgesehen.

Aus der Abnahmetätigkeit können sich **zeitweise betriebliche Einschränkungen** ergeben, Gleissperrungen sind nicht vorgesehen.

## Sukzessiver Rückbau der Bremsbalken im Oktober und November, Dauer ca. 2 Stunden pro Bremse

**Abschaltung Stellwerk As Anfang November in zwei hintereinander folgenden Phasen:**

## Phase 1: Softwaretausch inklusive Abnahme

**Abschaltung As für 4,5 Stunden inklusive**  
60er, 70er und 80er Gruppe,  
Lokabstellung LSS und Gleise ASE591-594.

## Phase 2: Abnahme der 60er, 70er und 80er Gruppe

**3 Stunden** sind die Gruppen nicht bedienbar  
Sukzessive Freigabe der Gruppen




# Ersatzneubau Ellerholzbrücken und Reiherstiegbrücke

*Dr. Christoph Vater*

02

# Ersatzneubau Ellerholzbrücken

## ■ Lage im Hafen



# Ersatzneubau Ellerholzbrücken

## ■ Übersicht Argentinienknoten



- Die Bauwerke 111 und 122 werden ab 04/2027 ersetzt
- In diesem Bereich 1+1 Verkehr (Straße) auf der Haupthafenroute bis Ende 2030
- Beginnend mit dem Rückbau Bauwerk 111

# Ersatzneubau Ellerholzbrücken


## ■ Übersicht Argentinienknoten



- Gleissperrung ist notwendig für den Ausbau des Bauwerks 111
- Das Bauwerk 111 wird zunächst zweigeteilt und dann mittels Schwimmkran über die Bahnbrücke BW 37 gehoben
- Hierfür ist eine Gleissperrung von **Sa. 05.06.27 12:00 Uhr bis Mo. 07.06.27 12:00 Uhr** erforderlich

# Ersatzneubau Ellerholzbrücken

## ■ Zerrplan



Durchgehende Sperrpause der Gleise  
HBS307 und HBS308

**Sa. 05.06.27 12:00 Uhr bis  
Mo. 07.06.27 12:00 Uhr**



# Ersatzneubau Reiherstiegbrücke

## ■ Übersicht Argentinienknoten



- Gleissperrungen ab III/2028 erforderlich
- Nähere Informationen in der nächsten Bauinformationsveranstaltung

# Baumaßnahmen an Neuer Bahnbrücke Kattwyk und Rethebrücke

*Dr. Stephan Kräßig*

03

# 2026 Baumaßnahmen

- Neue Bahnbrücke Kattwyk | NBK
  - Zeitraum 11.07.2026 6:00Uhr bis 30.09.2026 17:00Uhr: Vollsperrung Bahn
  - Grund sind Arbeiten an der Antriebstechnik
  - Arbeiten laufen nach Plan

# Impressionen Tausch der Treibtrommeln an der NBK

- Der Kraneinsatz zum Tausch der vier Treibtrommeln wurde am 21.08.2026 abgeschlossen.



# 2027 Baumaßnahmen und Ausblick ab 2028

## ■ Neue Bahnbrücke Kattwyk | NBK

- Zeitraum 27.05.2027 7:00Uhr bis 04.06.2027 17:00Uhr: 9 Tage Vollsperrung Bahn.  
Grund ist die Technische Wartung / Prüfung / Inspektion der Antriebstechnik
- Zeitraum 17.09.2027 07:00Uhr bis 27.09.2027 16:00 Uhr: 10 Tage Vollsperrung Bahn.  
Grund ist die RI Gleis- und Weichenerneuerung Hohe Schaar (siehe Folie 30).
- Jährliche Wartungsfenster ab 2028 (15.06.2028 – 23.06.2028).

## ■ Rethebrücke | RDB

- Zeitraum 19.04.2027 06:00Uhr bis 27.04.2027 17:00Uhr: 9 Tage Vollsperrung Bahn.  
Grund ist der Tausch der letzten zwei Hydraulikzylinder an der Bahnbrücke | als Ringtausch
- Zeitraum etwa KW34-KW35 2027: 9 Tage Vollsperrung Bahn  
Grund sind partielle Korrosionsschutzarbeiten am Überbau

# Bauprogramm Oberbau 2026 und Ausblick 2027


*Henrik Piegler*

04

# Gleiserneuerung HOS 006G

**HOS 006G** (Logistik **HOS 007G**, **HOS 019G**)

Fr., 07.08.2026, 08:00 Uhr bis Mo., 31.08.2026, 16:00 Uhr (Während Sperrung der NBK)



# Gleis- und Weichenerneuerung HOS 158\_251V, 161G, 152W

## HOS 158\_251V


Di., 01.09.2026, 08:00 Uhr bis

Di., 08.09.2026, 16:00 Uhr

## HOS 152W, HOS 161G

Fr., 04.09.2026, 08:00 Uhr bis

Di., 08.09.2026, 16:00 Uhr



# Gleis- & Bahnübergangserneuerung NHF 430\_435V, BÜ 502

**NHF 430\_435V**

**(Verbindungsgleis HBS-HOS)**

Fr., 11.09.2026, 12:00 Uhr bis  
Mi., 23.09.2026, 17:00 Uhr

**NHF 502BU während der  
Sperrung NHF 430\_435V**

Fr., 18.09.2026, 20:00 Uhr bis  
Mo., 21.09.2026, 05:00 Uhr



# Schienenenerneuerung ASE 502/504G, ASE 501/503G

## ASE 502G, ASE 504G


Schienen abziehen: So., 27.09.2026, 07:00 Uhr - 11:00 Uhr

Schienenwechsel: Sa., 03.10.2026, 10:00 Uhr bis Mo., 05.10.2026, 22:00 Uhr

## ASE 501G, ASE 503G

Schienen abziehen: So., 27.09.2026, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr

Schienenwechsel: Sa., 10.10.2026, 10:00 Uhr bis Mo., 12.10.2026, 22:00 Uhr



# Weichenerneuerung HBS 075W, HBS 100W


**HBS 075W, HBS 100W**

Mo., 16.11.2026, 07:00 Uhr  
bis

Sa., 21.11.2026, 17:00 Uhr

**HBS 074-104V,  
HBS 073DKW, 074DKW,  
104DKW**

täglich von 7:00 – 17:00 Uhr  
für Logistik




# Gleiserneuerung ROS 751G, Schwellenwechsel ROS 005\_012V

## ROS 751G

Mo., 23.11.2026  
bis So. 29.11.2026

## ROS 005\_012V

Mo., 30.11.2026  
bis Fr., 05.12.2026



# Rückbau Gleisbremsen und Gleiserneuerung ASE 60er- und 70er-Gleisgruppe (Oberbau)

ASE 571G, 572G, 573G, 574G

Mo 15.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 22.03.2027, 15:00 Uhr

ASE 570G

Sa 20.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 22.03.2027, 18:00 Uhr

ASE 575G, 576G, 577G, 578G

Sa 20.03.2027, 08:00 Uhr bis Do 25.03.2027, 15:00 Uhr

ASE 561G, 562G, 563G, 564G


Di 30.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 05.04.2027, 15:00 Uhr

ASE 560G

Sa 03.04.2027, 08:00 Uhr bis Mo 05.04.2027, 18:00 Uhr

ASE 565G, 566G, 567G, 568G

Sa 03.04.2027, 08:00 Uhr bis Fr 09.04.2027, 15:00 Uhr



# Gleiserneuerung ASE 701G


## ASE 701G

Fr., 14.05.2027, 16:00 Uhr  
bis

Di., 18.05.2027, 05:00 Uhr


Werksbahnhof

HANSAPORT während der  
Sperrung nicht erreichbar





Keine Fahrten über die  
Südbahn möglich (analog  
Sperrung Neue Bahnbrücke  
Kattwyk)!



# Fragen und Antworten

05

## 1. Infoveranstaltungen

• **Nächster Termin:**

Donnerstag, 19.11.2026

## 2. Newsletter

**Bft Alte Süderelbe**

- Bis auf Weiteres wurde für das HPA-Projekt „Ersatzneubau Finkenwerder Brücke“, zur Absicherung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr, am Gleis ASE 548/ Weiche ASE 196 eine Feste Absperrung montiert (Km 14,600- Km 14,700).
- Am So, 05.11.2023, von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 506 Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
- Am So, 05.11.2023, von 12:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 502. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505. Zusätzlich können keine Fahrten v.u.n. Gleise ASE 551- 568 stattfinden.
- Am Mo, 06.11.2023, von 08:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 505. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 502/ 506.
- Am Mo, 06.11. 2023, 08:00 Uhr bis Di, 07.11.2023, 17:00 Uhr erfolgt die Erneuerung der Stellwerksbatterie im Rangierstellwerk „Alte Süderelbe“. Während dieses Zeitraums ist kein automatischer Ablaufbetrieb möglich.
- Am Di, 07.11.2023, in der Zeit von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt ein Ersatzschieneneinbau in der Weichenverbindung ASE 190\_192, sowie Instandhaltungsarbeiten in der DKW ASE190. Es sind keine Fahrten über die nördliche Seite der Richtungsgleise ASE 561- 574 in Richtung Bft Dradenau/ Mühlenwerder/ Altenwerder Ost/ Gleisanschluss **430- HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH** möglich.  
In dem o.g. Zeitraum verkehren alle Zugfahrten zwischen den Bahnhofsteilen Dradenau/ Mühlenwerder und Alte Süderelbe eingleisig über Gleis WHO 031/ ASE 548/ 541. Zugfahrten v.u.n. Gleis WHO 017- 022 in der Gleisgruppe Dradenau sind nicht möglich. Für Rangierfahrten steht zusätzlich die Westtangente (Gleis ASE 536- 539) zur Verfügung.

Anmeldung:

[service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de](mailto:service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de)

## 3. Internet



22.02.2022 >

ALLE VERKEHRSMELDUNGEN VON DER SCHIENE AUF EINEN BLICK

5

!

2

West

Ost

Zeige alle

|                                                                                       |           |                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---|
|    | Baustelle | Bft Alte Süderelbe                                            | > |
|   | Baustelle | Bft Alte Süderelbe                                            | > |
|  | Baustelle | Gleisgruppe Altenwer- der West                                | > |
|  | Baustelle | Alte Süderelbe-Werks- bahn- hof Hansaport-Bft Altenwerder Ost | > |

<https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene>



© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Hamburg Port Authority AöR  
Neuer Wandrahm 4  
20457 Hamburg  
Tel.: +49 40 42847-0