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Ersatzneubau Finkenwerder Brücke
Thomas Witt



Ersatzneubau Finkenwerder Brücke
Stand der Arbeiten
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EFWB – Gleis-Sperrungen 2024 und Ausblick
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EFWB – Gleis-Sperrungen 2024
Übersicht
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Ersatzneubau Finkenwerder Brücke – Bauablauf
Neubau in 2 Bauabschnitten – Abschnittswechsel konnte noch nicht erfolgen.
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1. Bauabschnitt 

(Erneuerung südliches Teilbauwerk)

2. Bauabschnitt 

(Erneuerung nördliche Teilbauwerk)



EFWB – Gestörter Bauablauf durch Witterungseinflüsse
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◼ Es gibt einen Verzug im Bauablauf

◼ Verkehrsverschwenkung erst im I. 

Quartal 2024

◼ Auswirkungen auf Pfingst-

Sperrpausen möglich
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Ersatzneubau Finkenwerder Brücke – Perspektive
Arbeiten zwischen der Oster- und den Pfingst- Gleissperrpausen

Seilsägearbeiten zur Vorbereitung des Brückenabbruchs an und um Pfingsten 2024
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Arbeiten in der Oster –Gleissperrpause 2024 
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◼ Vollsperrung der Gleise AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 

sowie der Weichen ASE301, ASE195, ASE285, ASE193, ASE194 und ASE19

◼ Abschaltung der Schaltgruppen SG803, 404, 424, 108

◼ Vorgesehene Arbeiten: Anbringen Schutzrinnen, Ausführung Kernbohrungen, Demontage 

Berührungsschutz u.a. (Arge Brückenbau), Umbau Oberleitung Bauphase 2 (SPL)

◼ Straßenverkehr: Keine Vollsperrung der Finkenwerder Brücke/Straße => keine Umleitung
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Baumaßnahmen 2024
Henrik Piegler



Baumaßnahmen 2024
Schienenwechsel Gleise HBR 818/824/826 und 819/823/825
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◼ Schienen abziehen

HBR 818/824/826: So., 12.05.24, 07:00 Uhr – 12:00 Uhr

HBR 819/823/825: So., 12.05.24, 12:00 Uhr – 17:00 Uhr

◼ Schienenwechsel 

HBR 818/824/826: Sa., 18.05.24, 10:00 Uhr – Mo., 20.05.24, 16:00 Uhr

HBR 819/823/825: Sa., 18.05.24, 16:00 Uhr – Di., 21.05.24, 04:00 Uhr

◼ Totalsperrung Einfahrt Westhafen: Sa., 18.05.24, 16:00 Uhr - Mo., 20.05.24, 16:00 Uhr

◼ AWO 448G (Logistik): Do., 09.05.24, 08:00 Uhr – Fr., 24.05.24, 15:00 Uhr

Bauinformationen Railway Infrastructure 25.01.2024



Baumaßnahmen 2024
Erneuerung Weichen am ehem. Ablaufberg WHO
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◼ WHO 078W, 101W, 091W, 103W:

Sa., 18.05.2024, 00:05 Uhr bis 

Di., 21.05.2024, 12:00 Uhr 

◼ WHO 073W, 075W:

Sa., 18.05.2024, 00:05 Uhr bis 

Mi,, 22.05.2024, 12:00 Uhr

◼ Abschaltung der 

Oberleitungsschaltgruppe 198 bis 

Mi., 22.05.2024, 04:00 Uhr 

(kein E-Lokumlauf in Richtung 

Westen aus den Gleisen WHO 013G 

– WHO 022G)
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Baumaßnahmen 2024
Erneuerung HBS 177W, HBS 102G
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◼ HBS 102G: Mo., 24.06.24, 07:00 Uhr – Mo., 01.07.24, 15:30 Uhr einschl. HBS 103G für Logistik

◼ HBS 177W: Sa., 29.06.24, 07:00 Uhr – Mo., 01.07.24, 15:30 Uhr
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Baumaßnahmen 2024
Erneuerung Weichen Kreuzungsanlage HBS & HBS 035W 
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◼ HBS 035W: Mi., 03.07.24, 07:00 Uhr – Fr., 05.07.24, 15:30 Uhr

◼ HBS 003Kr, 030-031W, 036W, 037W, 044W, 036_044V: Mo., 08.07.24, 07:00 Uhr – Di., 23.07.24, 15:30 Uhr
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Baumaßnahmen 2024
Schienenwechsel HBS 022-025 & Erneuerung HBS 038, 041, 042W

◼ Schienenerneuerung HBS 022G, HBS 023G:

Fr 11.10.24, 16:00 Uhr - Di 22.10.24, 17:00 Uhr

◼ Weichenerneuerung HBS 038W, HBS 041W, HBS 042W: 

Fr 18.10.24, 07:00 Uhr - Di 22.10.24, 17:00 Uhr

◼ Schienenerneuerung HBS 024G, HBS 025G:

Fr 18.10.24, 07:00 Uhr - Mo 28.10.24, 12:00 Uhr
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Baumaßnahmen 2024
Erneuerung BÜ 205 (Peutestraße / Müggenburger Straße)

◼ BÜ 205 Peutestraße

Freitag, 16.08.2024, 18:00 Uhr bis 

Montag, 19.08.2024, 05:00 Uhr

◼ BÜ 205 Müggenburger Straße 

Freitag, 23.08.2024, 07:00 Uhr bis 

Montag, 26.08.2024, 05:00 Uhr 
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K20 Hochstraße Elbmarsch
Deges – Hans-Otto Cramer



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Erweiterung der A7 südlich des 

Elbtunnels

◼ Längste Straßenbrücke 

Deutschlands mit 3,8km Länge

◼ Bauzeit 2020 - 2027
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K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Achse 49-50 (Hansaport)

Bauinformationen Railway Infrastructure 25.01.2024



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Bisher: Entwässerung in offene 

Gräben ohne Reinigung

◼ Im Zuge der Erweiterung wird ein 

Beckensystem gebaut, dass die 

Brückenentwässerung aufnimmt 

und über Lamellenklärer reinigt

◼ 5 Regenklärbecken

◼ 5 Pumpbecken

◼ Einleitung über Druckrohrleitungen 

in den Rugenberger Hafen

◼ Querung an Achse 49-50 von drei 

Leitungen DN400, DN500, DN600

Bauinformationen Railway Infrastructure 25.01.2024



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Status Rohrvortriebe



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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DN500

DN600

DN400

◼ Baugrundhindernisse Rohrvortriebe

fertiggestellt

Baugrundhindernis am Mittelgleis

Baugrundhindernis an Achse 49 

beseitigt



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Lösungskonzept

◼ Ostern 2024 => Sperrung von 48 Stunden erforderlich

Instandsetzung Rohrvortriebsmaschine DN600

Rohrvortrieb DN500

Sperrung an Achse 49-50 / alle Gleise

◼ Pfingsten 2024 => Sperrung von 36 Stunden erforderlich

Rohrvortrieb DN600

Sperrung an Achse 49-50 / alle Gleise

Ostern 2024 Pfingsten 2024

DN 600

• Öffnen Mittelgleis
• Kopfloch am Mittelgleis

mit GW-Haltung
• Austausch des Bohrkopfs
• Schliessen Mittelgleis

DN 500

• Rohrvortrieb DN500

• 38 Stunden Vortrieb
(28m / 0,75m/h)

• 10 Stunden Stopfen + 
Kontrolle + Freigabe

DN 600

• Rohrvortrieb DN600

• 20 Stunden Vortrieb
(14m / 0,75m/h)

• 16 Stunden Stopfen + 
Kontrolle + Freigabe

Dezember 

2023

DN 500

• Hindernisberäumung
am Pfahlkopf Achse 49 
erfolgte

48 Stunden 36 Stunden
Keine Auswirkungen auf 

den Gleisbetrieb



K20 Hochstraße Elbmarsch
8-Streifige Erweiterung der A7, Hamburg
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◼ Ablaufplan Ostern 2024
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Fragen und Antworten



1. Infoveranstaltungen 2. Newsletter 3. Internet

•  Nächster Termin:

Donnerstag, 30.05.2024

Anmeldung:

service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene
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Hamburg Port Authority AöR

Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-0
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