
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Vergabeeinheit VE 001 ‐ Landseitige 
Erschließung West

800 Tage

2 Vergabeverfahren 7 Monate

3 Bauausführung 33 Monate

4

5 Vergabeeinheit VE 002 ‐ Landseitige 
Erschließung Ost

980 Tage

6 Vergabeverfahren 6 Monate

7 Technische Bearbeitung 9 Monate

8 Bauausführung 40 Monate

9

10 Vergabeeinheit VE 03 a ‐ Unterbauten und
Dükerleitung

890 Tage

11 Teilnahmewettbewerb 22 Wochen

12 Vergabeverfahren 8 Monate

13 Technische Bearbeitung 29 Wochen

14 Bauausführung Strompfeiler 19 Monate

15 Bauausführung Widerlager 14 Monate

16

17 Vergabeeinheit VE 03 b ‐ Überbauten und 
Technische Ausrüstung

1443 Tage

18 Teilnahmewettbewerb 4 Monate

19 Vergabeverfahren 9 Monate

20 Technische Bearbeitung 9 Monate

21 Materialbestellung 7 Monate

22 Vorlauf Fertigung Stahlbau 9 Monate

23 Montage Überbauten 10 Monate

24 Bauausführung Maschinenbau ‐ EMSR ‐ 
Bahntechnik

6 Monate

25 Anbindung Betriebsgebäude 5 Monate

26 Inbetriebsetzung und Probebetrieb 
Brücke

11 Monate

27 Funktionsprüfung unter 
Betriebsbedingungen

9 Monate

28

29 Vergabeeinheit VE 03 c ‐ Betriebsgebäude 720 Tage

30 Vergabeverfahren 6 Monate

31 Technische Bearbeitung 6 Monate

32 Bauausführung Betriebsgebäude 1 20 Monate

33 Bauausführung Betriebsgebäude 2 14 Monate

34

35 Vergabeeinheit VE 004 ‐ Richtfeuer 
Moorburger Weide

200 Tage
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Nr. Vorgangsname Dauer

36 Vergabeverfahren Stahlbau und 
Technische Ausrüstung

3 Monate

37 Technische Bearbeitung 3 Monate

38 Bauausführung 4 Monate

39

40 Vergabeeinheit VE 005 ‐ Gleisbau 780 Tage

41 Vergabeverfahren 6 Monate

42 Technische Bearbeitung 3 Monate

43 Bauausführung 30 Monate

44

45 Vergabeeinheit VE 006 ‐ 
Oberleitungsanlage

790 Tage

46 Vergabeverfahren 6 Monate

47 Technische Bearbeitung 8 Monate

48 Bauausführung 20 Monate

49

50 Vergabeeinheit VE 007 ‐ Leit‐ und 
Sicherungstechnik

800 Tage

51 Vergabeverfahren 6 Monate

52 Technische Bearbeitung PT2 6 Monate

53 Zustimmung im Einzelfall der LEA 8 Monate

54 Bauausführung 20 Monate
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