


**LIG Hamburg**  
 Immobilienmanagement  
 und Grundbesitz  

**ReGe Hamburg**  
 Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH


Sanierung der Kaimauern  
 in der Speicherstadt

**Baustellenkoordination**  
**03.11. bis 05.11.2022**  
 31.10.-02.11. u. 06.-18.11. s. Blatt 1

- Blatt 2 -

Barkassenrouten vom  
 31.10.22 bis 18.11.22

Stand: 25.10.22



**Sanierung Reibe-  
 pfähle HWS-Anlage  
 (LSBG)**  
 bis: 12.2022

**Tauchersondierung  
 Kampfmittel  
 (LIG/ReGe)**  
 bis: 11/2022  
**keine Arbeiten:**  
**Do. 03.11.22**  
**Fr. 04.11 ab 12:00 Uhr**

**Route passierbar:**  
**Do 03.11.: ganztägig**  
**Fr 04.11.: ab 12:00 Uhr**  
**Sa + So ganztägig**

**"Vorabmaßnahme"  
 (LIG/ReGe)**  
 bis: 12/2022

**Filmarbeiten "Helgoland 512"  
 (UFA Fiction)**  
 Do. 03.11. 09:00 bis 13:00 Uhr  
 Fr. 04.11. 12:00 Uhr bis Sa. 05.11. 20:00 Uhr

**Route passierbar:**  
**Do. 03.11. ab 16:00 Uhr bis Fr. 04.11. 12:00 Uhr**  
**sowie Sa. 05.11. ab 20:00 Uhr**

**Restarbeiten (wasserseitig)  
 Columbus Haus**  
 Do. 03.11. 07:00 bis 16:00 Uhr

**Legende:**

-  Barkassenroute Speicherstadt
-  Baufeld mit Vollsperrung o. temporärer Vollsperrung
-  Baufeld passierbar, Baustellenverkehr beachten!