


LIG Hamburg
 Immobilienmanagement
 und Grundvermögen


ReGe Hamburg
 Projekt-Realisationsgesellschaft mbH


**Sanierung der Kaimauern
 in der Speicherstadt**

**Baustellenkoordination
 15.12.2022 bis 06.01.2023**

- Blatt 1/1 -

Barkassenrouten vom
 15.12.22 bis 06.01.23

Stand: 14.12.22



**Sanierung Reibe-
 pfähle HWS-Anlage
 (LSBG)**
 bis: 02.2023

**Sanierung (Notsicherung)
 Westphalentürme vor
 Speicher V, X und W**
 bis: 03/2023

**Gerüstarbeiten und
 Fassadenarbeiten
 Speicher M 28a und M 29
 (HHLA)**
 bis: 06/2024

**"Vorabmaßnahme"
 (LIG/ReGe)**
 bis: 03/2023

Legende:

- Barkassenroute Speicherstadt
- Fleetsperrung Gefahr in Verzug
- Baufeld mit Vollsperrung o. temporärer Vollsperrung
- Baufeld passierbar, Baustellenverkehr beachten!