

Erreichbarkeit des Hafens: Übersicht der geplanten Baustellen für die 2. Jahreshälfte 2021


Die Darstellung umfasst die Baustellen der HPA, der DEGES/Die Autobahn, des LSBG/Bezirksamt Harburg und der DB Netz AG. Nicht aufgeführt sind Wochenendmaßnahmen und Baustellen, die für den Durchgangsverkehr nicht relevant sind. An Wochenenden kann es auch zu Vollsperrungen kommen, die nicht in der Übersicht aufgeführt sind.

Aktuelle Änderungen können über **Baustellen Hamburg - hamburg.de** und **Verkehrsmeldungen (hamburg-port-authority.de)** abgerufen werden.

Nr.	Maßnahme	Baulastträger	Einschränkung	Bauzeit
Westlicher Hafen und A7				
W1	Schilderbrücke westl. Finkenwerder Ring	HPA	Teilspernung	18.07.21 - 29.08.21
W2	Südöstliche Kurve Finkenwerder Ring	HPA	Teilspernung	08.11.21 - 23.12.21
W3a	Kattwykbrücke	HPA	Teilspernung	06.04.21 - 09.07.21
W3b	Kattwykbrücke	HPA	Vollsperrung	10.07.21 - 06.11.21
W4	Acht-streifiger Ausbau der A7 K20/K30	DEGES	Teilspernung	bis 2026/27
W5	Finkenwerder Straße / Köhlbrandrampe	DEGES	Teilspernung	31.05.21 - 29.10.21
W6	Altenwerder Damm	DEGES	Vollsperrung	bis 09.07.21
W7	Finkenwerder Straße Bereich AS Waltersshof	DEGES	Teilspernung	14.11.20 - 30.06.22
W8	AS Hausbruch	DEGES	Vollsperrung R. Norden	ab 31.10.21
W9	Fertigstellung A 26 West inkl. AK Hafen	DEGES	Teilspernung A7	bis 2025
Südlicher Hafen und Harburg				
S1	Neuländer Straße	LSBG/Bez. Harburg	Vollsperrung	14.06.21 - 31.03.22
S2	Stader Straße (B73)	LSBG	Teilspernung	04.07.21 - 22.09.21
Östlicher Hafen, Wilhelmsburg und BAB-A1				
O1	Bahnübergänge Veddeler Damm	HPA	Teilspernung	31.07.21 - 06.09.21
O2	Reiherstiegklappbrücke	HPA	Vollsperrung	23.11.21 - 28.11.21
O3	B75 Deckschichterneuerung	Autobahn GmbH	Teilspernung	05.07.21 - 16.07.21
O4	BAB-A255 Deckschichterneuerung	Autobahn GmbH	Teilspernung	05.07.21 - 10.09.21
O5	B75 Bahnbrücke	DB Netz AG	Teilspernung	02.09.21 - 13.09.21

Änderungen nach Redationsschluss vorbehalten.

Übersicht der geplanten Baustellen für die 2. Jahreshälfte 2021



- W1** Schilderbrücke westl. Finkenwerder Ring
Teilspernung: 18.07.21 - 29.08.21
- W2** Südöstliche Kurve Finkenwerder Ring
Teilspernung: 08.11.21 - 23.12.21
- W3** Kattwykbrücke
Teilspernung: 06.04.21 - 09.07.21
Vollsperrung: 10.07.21 - 06.11.21
- W4** Acht-streifiger Ausbau der A7 K20/K30
Teilspernung: bis 2026/27
- W5** Finkenwerder Straße / Köhlbrandrampe
Teilspernung: 31.05.21 - 29.10.21
- W6** Altenwerder Damm
Vollsperrung - bis 09.07.21
- W7** Finkenwerder Straße Bereich AS Waltershof
Teilspernung: 14.11.20 - 30.06.22
- W8** AS Hausbruch Sperrung
Vollsperrung Ri Norden: ab 31.10.21
- W9** Fertigstellung A 26 West inkl. AK Hafen
Teilspernung A7: bis 2025
- S1** S1: Neuländer Straße
Vollsperrung: 14.06.21 - 31.03.22
- S2** S2: Stader Straße (B75)
Teilspernung: 04.07.21 - 22.09.21
- O1** Bahnübergänge Veddeler Damm
Teilspernung: 31.07.21 - 06.09.21
- O2** Reiherstieg Klappbrücke
Vollsperrung: 23.11.21 - 28.11.21
- O3** O3: B75 Deckschichterenerung
Teilspernung: 05.07.21 - 16.07.21
- O4** O4: BAB-A255 Deckschichterenerung
Teilspernung: 05.07.21 - 10.09.21
- O5** O5: B75 Bahnbrücke
Teilspernung: 02.09.21 - 13.09.21