

**Änderungspaket Nr.: 1**

Datum: 18.05.2018

Projekt: Entwässerungsanlagen

Maßnahme: Oberflächenentwässerung in der Australiastrasse Bauabschnitt 1, Vorflutanschluss

Vergabe-Nr.: EC-0149-18-Ö

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung für o.g. Maßnahme folgende Änderungen mitgeteilt:

☒ Terminänderung

- Neuer Einreichungstermin: 29.05.2018 um 11:45 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 14.06.2018
- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

☐ Änderung des Leistungsverzeichnisses

☒ 1. Änderung der maßgebenden Kriterien für die Angebotswertung und Auftragserteilung  
Anstatt 100% Preis erfolgt die Bewertung über folgende Kriterien und Gewichtung:

- Preis 80%
- Bauzeit 20%

2. Änderung der Ausführungsfristen

Bauunterbrechungen sind nicht vorzusehen. Bei Lieferschwierigkeiten von Schieberarmaturen ist der Einbau dieser zu einem späteren Zeitpunkt möglich unter der Bedingung, hier einen provisorischen Verschluss vorzusehen (HWS-Anlage). Liefer- und Einbautermine der Schieberarmaturen sind mit dem Angebot zu benennen.

Ausführungsfristen:

- HWS-Linie inkl. Baumaßnahmen im Schutzstreifen (5 m) sind zum 01.09.2018 fertigzustellen.
  - Fertigstellung der Baumaßnahme bis zum 15.11.2018 anstatt 29.09.2018.
- Das korrigierte Formular HPA 15.2-4.1 "Besondere Vertragsbedingungen" ist in diesem

Änderungspaket 1 enthalten.

Die genannten Änderungen sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß

**Zentraler Einkauf**