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Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-27

Frage: Betreff: »[ID: 16297] Endmontage / Einschub«
Inhalt: »Gemal} Fragen- und Antwortenkatalog Ifd. Nummer A-22 ist es

grundsatzlich Sache des AN, Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten
in Abstimmung mit der Bauliberwachung des AG festzulegen.

GemaR Ausschreibung sind fiir den Einschub jedes Uberbaus 2 Pontons
und 2 SPMT's anzubieten.

1. Wie soll der Bieter verfahren, wenn die ausgeschrieben Variante aus
seiner Sicht technisch nicht umsetzbar ist bzw. sein Einschubkonzept
eine andere Anzahl von Pontons oder SPMT s erfordert? Moglicherweise
gibt es auch Konzepte ganz ohne Ponton. (Nebenangebote sind nicht
zugelassen! Bei der Wertung der Angebote ist moglicherweise keine
Vergleichbarkeit sichergestellt!)

2. Die gleiche Frage stellt sich auch fur den Abbruch der
Bestandsuberbauten!«

Antwort: Betreff- » AW: Endmontage / Einschub«
Inhalt: » Antwort zu 1. und 2.

Ifd. Nummer A-26

Die OZ sind wie ausgeschrieben zu kalkulieren eben damit eine
Vergleichbarkeit gegeben ist.

Fiir Anderungen im Vertrag finden die Regelungen der VOB/B
Anwendung.

«

Frage: Betreff: »[ID: 16313] Montageflachen fur den Brickenuberbau«
Inhalt: »In den Positionen 00.01. 0016 und 01.01. 0017 sind jeweils 600 m2 mit

dem Text : ,, Montageflachen fur den Brickentberbau anlegen,
unterhalten und zuriickbauen. Befestigung nach Wahl des AN.
Flachen zur Montage der Uberbaukonstruktionen " ausgeschrieben.

In den Positionen 00.06. 0026 und 01.06. 0026 sind jeweils 600 m2 mit
dem Text : ,, Arbeitsebene fir die Endmontage des Brickenlberbaus
anlegen, unterhalten und zurtckbauen. Ausbildung der Arbeitsebene
nach Wahl des AN. Die Montage auf der Baustelle hat sturmflutsicher auf
min.

+8,10mHNH zu erfolgen " ausgeschrieben.



Wenn dies keine versehentlich doppelt ausgeschriebene Leistungen
sind, bitten wir um Klarung, wo diese Flachen herzustellen sind. In den
Planunterlagen ist je Bricke nur eine Montageflache ausgewiesen.«

Antwort: Betreff: » AW: Montagefléchen fiir den Briickeniiberbau«

Inhalt: » Die OZ sind doppelt ausgeschrieben. Im Zusammenhang mit der
Beantwortung weiterer Fragen wird
das LV angepasst.

«

Ifd. Nummer A-25

Frage: Betreff: »[ID: 16314] Einsatz SPMT-Fahrzeug«

Inhalt: »Im Antwortenkatalog zum o0.g. Bauvorhaben, Ifd. Nummer A-22, wird
konkretisiert, dass insgesamt
8 Einsatze eines SPMT-Fahrzeug anzubieten sind.
(4 x Position 00.06. 0034 und 4 x Position 01.06. 0034 ).

Wir bitten um Erlauterung, warum 8 Einsatze ausgeschrieben werden, bei
tatsachlich 2 x 2 = 4 erforderlichen Einsatze eines solchen
Transportfahrzeugs.«

Antwort: Betreff: » AW: Einsatz SPMT-Fahrzeug«

Inhalt: » Je Bauwerk geht der Entwurf von 2 Fahrzeugen je Einsatz aus
(Ausbau, Einbau). «

Ifd. Nummer A-24

Anhange: Typ: »Fragec
Info:  »Anhange. Seiten 1 bis 7«

Typ: »Frage«
Info: ~ »Anhéange. Seite 8«

Frage: Betreff: »[ID: 16229] Verpressanker herstellen«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegende Fragen bitten wir noch zu beantworten.

Vielen Dank im voraus.«



Antwort: Betreff: »AW: Verpressanker herstellenc

Inhalt:

Ifd. Nummer A-23

» «

Frage: Betreff »[ID: 16190] Spundbohlen«

Inhalt:

»Bei dem oben genannten Bauvorhaben sind Stahlspundwande zur
Gleissicherung ausgeschrieben.

Die Spundbohlen sind gemall Angabe 16,4 m lang.

Im Hinweistext zu den Titeln 00.04. und 01.04 heil3t es:

,Die Beschrankungen durch die vorhandene und unter Betrieb stehende
Hochspannungsfreileitung sind einzukalkulieren®.

Die freie verfigbare Arbeitshdhe betragt gemafl Angaben 17m.

Gehen wir recht in der Annahme, dass das somit erforderlich Aufstocken
der Spundbohlen in die Positionen 00.04.0007 und 01.04.0007
einzukalkulieren ist?«

Antwort: Betreff: » AW: Spundbohlen«

Inhalt:

Ifd. Nummer A-22

» Die Annahme ist richtig. «

Frage: Betreff: »[ID: 16176] Bieterfragen zum Thema Endmontage / Einschub

Inhalt:

Stahllberbauten«

»In der Baubeschreibung ist unter Ziffer 3.2 der Bauablauf beschrieben,
der der Ausschreibung zu Grunde liegt.

Unter 3.4 steht: ,Fur die wesentlichen Baubehelfe sind
Leistungspositionen vorgesehen. Grundsatzlich ist die Wahl und
Ausfuhrung der Baubehelfe dem AN freigestellt.”

Im Leistungsverzeichnis sind im Titeln 00.06 fur Bauwerk 25b
Leistungspositionen fur ,1 Psch - Traggerust herstellen — auf Ponton®; 4
Stck Prahm/ Ponton bereitstellen® und ,4 Stck Gerateeinsatz SPMT-
Fahrzeug® enthalten. (Gleiche Positionen unter Titel 01.06 fur Bauwerk
26b)

1. Gehen wir Recht in der Annahme, dass der Bauablauf, der der
Ausschreibung zu Grund liegt, sowohl flir den Ausbau der alten
Uberbauten als auch fiir den Einbau der neuen Uberbauten eine
Kombination aus Einfahren mit SPMT s und Einschwimmen
(Langsverschub Uber Pontons) vorsieht?



Wenn Frage 1 mit ,ja“ beantwortet wird, ist das aus unserer Sicht nur bei
annahernd konstantem Wasserstand innerhalb der Schleusenkammer
wahrend des Verschubvorgangs moglich, also ohne Tideeinfluss, daher
dann nachfolgend die Frage:

2. Besteht die Moglichkeit, den Wasserstand innerhalb der
Schleusenkammer flur den Zeitraum des Aus- bzw. Einbaus annahernd
konstant zu halten?

Wenn Frage 1 oder 2 mit ,nein“ beantwortet wird, bitten wir um nahere
Erlduterung des Bauablaufs, der der Ausschreibung zu Grund liegt.

3. Wir um Aufklarung, wofir 4 Stck. Prahm/ Pontons je Bauabschnitt
bereitgestellt werden sollen (LV-Pos 0.6.33 bz 1.6.33).

4. Wir um Aufklarung, wofir 4 Stck. Gerateeinsatz SPMT-Fahrzeug je
Bauabschnitt benotigt werden (LV-Pos 0.6.34 bz 1.6.34).«

Antwort: Betreff: » AW: Bieterfragen zum Thema Endmontage / Einschub

Inhalt:

Ifd. Nummer A-21

Stahliiberbauten«

» Antwort 1: Ja, Sie gehen Recht in der Annahme.

Antwort 2: Nein, der Wasserstand ist nicht konstant zu halten.

Der Bauablauf ist in der Baubeschreibung unter Ziffer 3.2 grob
beschrieben.

Es ist grundsitzlich Sache des AN, Reihenfolge und Abwicklung der
Arbeiten in Abstimmung mit der Bauiiberwachung des AG festzulegen.
Antwort 3 und 4: Je Bauwerk 2 Stiick fiir das Abbrechen und 2 Stiick
fiir den Einbau (Einschieben) fiir die Punkte 3. und 4. als
Kalkulationsgrundlage.

«

Frage: Betreff:- »[ID: 16170] Geréatetransport«

Inhalt:

»Es sind Bohrpfahle als Tiefgrindung ausgeschrieben.

Dabei mussen bei der Briicke 25b die Gerate fur Spundwand- und
Bohrpfahlherstellung per Schiene

an den Einsatzort transportiert werden.

In den Hinweistexten zu den Positionen 00.04.0001 und 00.04.0025 heif3t
es:

"Antransport auf die Insel auf der Schiene, Einsatz eines
Eisenbahnkranes wird gesondert vergutet".

Eine entsprechende Position flr den Kraneinsatz finden wir nichtim
Leistungsverzeichnis.



Antwort;

Gehen wir Rechtin der Annahme, dass der Einsatz eines solchen Kranes
nach Aufwand zusatzlich vergutet wird?«

Betreff: »AW: Gerétetransport«
Inhalt: » Nein, die Kosten sind in die Leistungsposition einzurechnen, der

Ifd. Nummer A-20

Frage:

Antwort:

Ifd. Nummer

Frage:

Hinweistext wurde gedndert (siche Anderungspaket 5).«

Betreff: »[ID: 16118] Genehmigungen«
Inhalt: »Es gibtin der Leistungsbeschreibung sehr viele Hinweise und

Positionen, bei denen der Bieter Genehmigungen einzuholen hat. Die
Gebuhren werden spater haufig vom Auftraggeber getragen.

- Frage 1:

Wie lange hat der Bieter fur die Genehmigungszeiten bei fachgerechter
Vorbereitung der Unterlagen einzukalkulieren, grade weil teilweise der
Genehmiger die HPA selber ist oder andere Firmen, die der HPA nahe
stehen (Maximal Zeiten)?

- Frage 2:

Wie viel Vorlauf hat der AN flir z.B. die temporare
Sperrungsgenehmigung einzelner Schleusenkammern usw. (z.B. fur den
Abbruch der alten Uberbauten)?«

Betreff: »AW: Genehmigungen«
Inhalt: » Antwort 1: Die in der Baubeschreibung angegebenen Fristen sind

A-19

maligebend. Diese sind zu finden in den Ziffern 2.3ff, 3.1ff, 3.3 und

4.2.
Antwort 2: Mindestens 14 Tage. Die Antwort bezieht sich nur auf die

konkrete Fragestellung.

«

Betreff: »[ID: 16119] Prufzeiten / Statik«
Inhalt: »In den Ausschreibungsunterlagen gibt es nach unseren Erkenntnissen

keine Angaben, ob Baubehelfe in statischer Sicht untersucht wurden. Wir
sehen bestimmte Bauzustande mit Bohrgeraten als kritisch an.

- Frage 1:

Kann man in die Vorstatik bzw. solcher relevanten Untersuchungen
Einsicht nehmen?

- Frage 2:

Welche Prufzeiten sind flur Baubehelfe, die von AN aufzustellen sind,



vorgesehen.

- Frage 3:

Welche Prifzeiten sind grundsatzlich vorgesehen?

- Frage 4:

Besteht die Forderung, dem Prifer die gesamte Statik vorab
auszuhandigen, damit Detailprufungen wie z.B. fir die Anker erfolgen?
- Frage 5:

Besteht der Prifer auf eine in z.B. OZ 0.4.45 angedeutet Probebelastung
der GroRbohrpfahle? Wann soll diese durchgeflihrt werden?

- Frage 6:

Welche Standsicherheitsnachweise sind bei Oz. 0.4.59 gefordert? Die
Lastfalle sind nicht erkennbar. Es handelt sich um eine dichtende
Funktion der HDI.«

Antwort: Betreff: »AW: Priifzeiten / Statik«

Inhalt: » Antwort 1: Siehe Ziffer 3.4 der Baubeschreibung. In die Vorstatik
kann keine Einsicht genommen werden.
Antwort 2: Siehe Ziffer 3.4 der Baubeschreibung.
Antwort 3: Siehe Ziffer 3.4 und 4.2 der Baubeschreibung.
Antwort 4: Es ist eine in sich geschlossene priiffiahige, vollstindige
Statik rechtzeitig fiir Baubeginn einzureichen, siehe auch Anlage zur
Ausschreibung Teil C Anlage 5 140224 Teil-C1.
Antwort 5: Es sind in mehreren Leistungspositionen Probebelastungen
vorgesehen. Diese werden durch den AG separat beauftragt.
Regelungen hierzu finden sich in den Anlagen zur Baubeschreibung
Teil C Anlage 5 Teil C1. Durchfiihrung nach geltenden Vorschriften
und entsprechender Aushirtung und nach Detailterminplan des
Auftragnehmers fiir die Herstellung.
Antwort 6: Die Verfiillung der Zwickel zwischen den Bohrpfiahlen
mittels HDI ist dichtend gegen Erdreich auszufiihren, fiir den Fall, dass
die alte Holzspundwand unter den Bestandswiderlagern versagt und
somit zur Sicherheit, dass kein Erdreich aus der Hinter Fiillung des
neuen Widerlagers absackt. Ein statischer Nachweis fiir die HDI-
Korper ist entbehrlich.

«

Ifd. Nummer A-18

Frage: Betreff »[ID: 16120] Verpressanker«

Inhalt: »Bei der Position z.B. 0.4.16 und 0.4.57 sind Verpressanker gefordert. In
der Baubeschreibung sind auf Seite 9 der Leistungsbeschreibung Teil B
z.B. Mikropfahle zur horizontalen Lastabtragung beschrieben. Ebenfalls
im Bodengutachten von GUD sind Mikropfahle vorgesehen.



Antwort:

- Frage 1: Was ist richtig?

- Frage 2: Gibt es dazu eine statische Vorbemessung? Wir bitten um
Ubersendung der Unterlagen.

- Frage 3: Wieso wird haufig z.B. noch einmal in der
Leistungsbeschreibung der statische erforderliche Durchmesser offen
gehalten, wenn klare Krafte im Leistungstext festgelegt wurden?«

Betreff: »AW: Verpressanker«

Inhalt:

Ifd. Nummer A-17

Frage:

Antwort:

Ifd. Nummer

Frage:

» Antwort 1: Verpressanker siehe Ziffer 1.1.2.4 der Baubeschreibung.
Mikropfahle siehe Ziffern 1.1.2.5 und 2.6.1.

Antwort 2: Vorbemessungen aus dem Entwurf werden grundsétzlich
nicht verdffentlicht.

Antwort 3: Endgiiltige Abmessungen nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen fiir die im Leistungstext angegebenen
Krifte. Die Angaben im Leistungstext dienen als
Kalkulationsgrundlage.

«

Betreff: »[ID: 16122] Abnahmeprufung«

Inhallt:

»Laut Leistungsbeschreibung sollen Mikropfahle einer Abnahmeprifung
unterzogen werden.

- Frage: Wie sieht diese aus? Wir bitten um genaue Ubersendung der
Unterlagen.«

Betreff: »AW: Abnahmepriifung«

Inhalt:

A-16

» Antwort: Siehe Teil C der Ausschreibungsunterlagen, C Anlage 5
140224 Teil-Cl1. «

Betreff: »[ID: 16123] Terminplan«

Inhalt:

»In den Unterlagen ist uns ein Grobterminplan beigeflgt worden.
Demnach soll der Auftrag spatestens am 28.05.2018 erteilt werden.
(Bindefrist endet am 04.06.2018)

Am 27.06.2018 soll schon der Ruckbau beginnen.

- Frage:

Gibt es Betrachtungen von Auftraggeberseite, wie es innerhalb von 4
Wochen maoglich ist, die komplette Arbeitsvorbereitung, die
Genehmigungsbeantragung bei den vielen Amtern, das Aufstellen der



Antwort:

Ifd. Nummer

Frage:

Antwort:

Rlckbaustatik und die Prufung durchzufihren? Alleine der in Position
0.6.33 geforderte Prahm/ Ponton um ggf. die 200 Tonnen schweren alten
Uberbauten auszufahren, bedarf externer Priifungen, die in der Regel
langer dauern.

Wir bitten um Ubersendung der Unterlage oder weitere verbindliche
Informationen bzw. Detailterminplane.«

Betreff: »AW: Terminplan«

Inhalt:

A-15

»

Antwort: Der Bieter hat einen Angebotsterminplan zu erstellen und
unterschrieben einzureichen. Der Detailterminplan ist durch den
Auftragnehmer nach Auftragserteilung zu erstellen und wird
Vertragsbestandteil. Die Zeitrdume wurden betrachtet. Mafligebend sind
die vertraglich festgelegten Zwischentermine, die Angaben im
Grobterminplan dienen nur der Orientierung (sieche auch zu
beantwortete Fragen zu Genehmigungen).

«

Betreff: »[ID: 16124] Ausfuhrungsfrist«

Inhalt:

»In den Besonderen Vertragsbedingungen unter 2.4 behalt sich der
Auftraggeber vor, im Auftragsschreiben dem Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.
- Frage:

Sind neben den unter 2.3 der BVB angegeben Fristen andere Fristen
vorzusehen?«

Betreff: » AW: Ausfiihrungsfrist«

Inhalt:

Ifd. Nummer A-14

Frage:

» Antwort: Es gelten die Einzelfristen gem. Ziffer 2.3 der Besonderen
Vertragsbedingungen. «

Betreff: »[ID: 16125] Anderungspakt 3«

Inhalt:

»Im Anderungspakt 3 wurde eine Anderung der Besonderen
Vertragsbedingungen aufgefuhrt:

- Frage:

Kann damit der Einbehalt nicht mehr mit einer Blrgschaft abgeldst
werden?«



Antwort: Betreff: »AW: Anderungspakt 3«
Inhalt: »
Antwort: Als Sicherheit fiir die Vertragserfiillung hat der

Auftragnehmer 5 v.H. der Auftragssumme zu stellen. Die Sicherheit
kann gem. § 17 Abs. 2 VOB/B auch als Biirgschaft erbracht werden.

«

Ifd. Nummer A-13

Frage: Betreff: »[ID: 16086] Zufahrt Insel zwischen den Briicken«

Inhalt: »Die Gerate fur die Bohrpfahle und fur die Spundwand fur das sudliche
Widerlager am BW 25b sind nach Punkt 2.2 der Baubeschreibung per
Schiene auf die Baustelle zu bringen und dort in vier Einsatzen mit einem
gleisgebundenen Kran zu Entladen bzw. Verladen (siehe Pos 0.6.32).

Stattdessen wirden wir gern ein kostengunstigeres und risikoarmeres
Nebenangebot ausarbeiten. Nebenangebote sind aber gemall Punkt 8
der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes sowie Punkt 6.2 der
Baubeschreibung nicht zugelassen.

Wir bitten Sie, in der Position 0.6.32 den Gerateeinsatz nach Wahl des
Bieters zuzulassen. Unter Berucksichtigung der ansonsten
unveranderten Ausschreibungsbedingungen, ist die Uberfahrt mit
Fahrzeugen Uber 7,5 to Gesamtgewicht unverandert verboten.«

Antwort: Betreff- » AW: Zufahrt Insel zwischen den Briicken«

Inhalt: » Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Pos. 0.6.32 wurde
gedndert (sieche Anderungspaket 4) «

Ifd. Nummer A-12

Frage: Betreff: »[ID: 16046] OZ 01.09.0008«

Inhalt: »In der OZ 01.09.0008 ,Stopfen und Richten des Gleises” fordern Sie,
Stopfen und Richten des Gleises fur das Anpassen der Gleislage an die
vor Baubeginn festgestellte Ist — Lage wahrend der gesamten
Bauarbeiten und nach Baustellenende. Als Abrechnungslange sind 76 m
ausgeschrieben.

Die Anzahl und Dauer der dafur erforderlichen Stopfgange ist nicht
angegeben.

Dem Bieter darf kein ungewohnliches Wagnis aufgebirdet werden fir
Umstande und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat. Da der Bieter
keinen Einfluss auf den Baugrund (Bahndamm) und die
Streckenbelastung hat, bitten wir um Vorgabe von Anzahl und Dauer der



dafur erforderlichen Stopfgange, da die Leistung eindeutig und
erschopfend durch den AG beschrieben werden muss.«

Antwort. Betreff: »AW: OZ 01.09.0008«
Inhalt: »
Bezugnehmend auf Frage A-2:
Es ist von einem einmaligen Einsatz der Stopfmaschine
auszugehen (eine Schicht mit 2 Stabilisierungsvorgangen, Dauer
weniger als 2h).
«

Ifd. Nummer A-11

Frage: Betreff:- »[ID: 16039] Nachfrage Anderungspaket 3«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Anderungspaket 3 sollten die Besonderen Vertragsbedingungen
angepasst werden. Das Dokument ist aber leider nicht verfigbar nach der
Einarbeitung des Anderungspakets.

Wir bitten dies zu prifen und die Unterlage nachzureichen.

Vielen Dank im Voraus.«

Antwort: Betreff: » AW: Nachfrage Anderungspaket 3«

Inhalt: »
Die Besonderen Vertragsbedingungen sind weiterhin in den
Ausschreibungsunterlagen verfiigbar. Das Dokument wird nicht neu
hochgeladen.
Die Ziffer 5.1 Sicherheitsleistung (§17) wird wie folgt gedndert:
Statt:
"Als Sicherheit fiir die Vertragserfiillung hat der Auftragnehmer eine
Biirgschaft nach dem Formblatt Biirg 1 in Hohe von 5 v.H. der
Auftragssumme zu stellen"
muss es heif3en:
"Als Sicherheit fiir die Vertragserfiillung hat der Auftragnehmer 5 v.H.
der Auftragssumme zu stellen".
«

Ifd. Nummer A-10

Frage: Betreff: »[ID: 15994] Schienenkréane«



Antwort:

Ifd. Nummer

Frage:

Antwort:

Ifd. Nummer

Frage:

Inhalt: »1. Erreichen die Schienenkrane KRC810T (Schwerwagen CS05)

geschlepptin Transportstellung Uberhaupt die Einsatzstelle? Wenn ja mit
welchen Einschrankungen muss gerechnet werden? Die Zufiihrung der
Krane erfolgt aus Maschen kommend.

2. Wenn nein mussen wir 2 BZA freie Krane mit Streckenklasse CE bis
zur Einbaustelle fahren. Dann ergibt sich jedoch die Frage: Kann der CE
Kran aufgerustet in Eigenfahrt mit folgenden Radlasten tUber die
Ellerholzbriicke fahren: (aufgerustet ist der Kran ein Schwerwagen).«

Betreff: » AW: Schienenkrane«
Inhalt: »

Fir die Zufihrung solcher Gerate uber den Schienenweg aus Maschen
kommend gilt:

Die Bauwerke 2, 11, 13a, 37, 47, 48 diirfen mit Schwerwagen bis
einschlieBlich CS07 befahren werden. Es ist mindestens ein
Schutzwagen mit einer LiiP von > 15,0 m zwischen Triebfahrzeug und
Schwertransportwagon anzuordnen. «

Betreff: »[ID: 15993] Bauzeitenplan«
Inhalt: »In der Baubeschreibung geben Sie auf der Seite 41 an, dass der

Bauzeitenplan 14 Tage nach Zuschlagserteilung einzureichen ist. Auf der
Seite 50 der Baubeschreibung fuhren Sie an, dass der Bauzeitenplan
bereits mit dem Angebot einzureichen ist. Wann soll der Bauzeitenplan
eingereicht werden?«

Betreff: »AW: Bauzeitenplan«
Inhalt: »Spatestens 14 Tage nach Zuschlagserteilung. Zur

Angebotsabgabe ist ein Angebotsterminplan einzureichen (Seite
50). «

Betreff: »[ID: 15992] Baustelleneinrichtungsplan«
Inhalt: »In der Baubeschreibung geben Sie auf der Seite 40 an, dass der

Baustelleneinrichtungsplan nach Zuschlagserteilung einzureichen ist.
Auf der Seite 50 der Baubeschreibung fuhren Sie an, dass der
Baustelleneinrichtungsplan bereits mit dem Angebot einzureichen ist.
Wann soll der Baustelleneinrichtungsplan eingereicht werden?«



Antwort: Betreff: » AW: Baustelleneinrichtungsplan«
Inhalt: » Bis 14 Tage nach Zuschlagserteilung.«

Ifd. Nummer A-4

Frage: Betreff: »[ID: 15991] Erlauterung des Bauablaufs«

Inhalt: »In der Baubeschreibung geben Sie auf der Seite 40 an, dass die
Erlauterung des Bauablaufes 14 Tage nach Zuschlagserteilung
einzureichen ist. Auf der Seite 50 der Baubeschreibung fuhren Sie an,
dass die Erlauterung des Bauablaufes bereits mit dem Angebot
einzureichen ist. Wann soll die Erlauterung des Bauablaufes eingereicht
werden?«

Antwort: Betreff- »AW: Erduterung des Bauablaufs«
Inhalt: »Bis 14 Tage nach Zuschlagserteilung.«

Ifd. Nummer A-2

Frage: Betreff:- »[ID: 15990] OZ 00.09.0008«

Inhalt: »In der OZ 00.09.0008 ,Stopfen und Richten des Gleises” fordern Sie,
Stopfen und Richten des Gleises fur das Anpassen der Gleislage an die
vor Baubeginn festgestellte Ist— Lage wahrend der gesamten
Bauarbeiten und nach Baustellenende.

Als Abrechnungslange sind 75 m ausgeschrieben.

Die Anzahl und Dauer der dafur erforderlichen Stopfgange ist nicht
angegeben.

Dem Bieter darf kein ungewohnliches Wagnis aufgeburdet werden fur
Umstande und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat. Da der Bieter
keinen Einfluss auf den Baugrund (Bahndamm) und die
Streckenbelastung hat, bitten wir um Vorgabe von Anzahl und Dauer der
dafur erforderlichen Stopfgange, da die Leistung eindeutig und
erschoépfend durch den AG beschrieben werden muss.«

Antwort: Betreff: »AW: OZ 00.09.0008«

Inhalt: » Es ist von einem einmaligen Einsatz der Stopfmaschine auszugehen
(eine Schicht mit 2 Stabilisierungsvorgingen, Dauer weniger als 2h). «

Ifd. Nummer A-1

Frage: Betreff:- »[ID: 15910] Baubeschreibung«
Inhalt: »Mit dem Angebot sind ein Bauzeitenplan und ein Bauablaufplan



abzugeben. Nach unserem Verstandnis ist der Bauzeitenplan ein
verknupfter Balkenplan und der Bauablaufplan ein Weg-Zeit-Diagramm
der Bricken 25b und 26b.

Ist diese Einschatzung richtig ?«

Antwort: Betreff: » AW: Baubeschreibung«

Inhalt: » Auf die Abgabe eines Bauablaufplanes zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe wird verzichtet. Zur Angebotsabgabe ist ein
unterschriebener Angebotsterminplan vorzulegen.

Hinsichtlich Bauablauf, Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan
gelten die Angaben auf Seite 40 und 41 der Baubeschreibung.

Zusatzlicher Hinweis:

Es wird auf einen Baustelleneinrichtungsplan zur Angebotsabgabe
verzichtet. Es gelten die Angaben auf Seite 40 der Baubeschreibung.
Ihre Einschitzung ist grundsétzlich richtig.

«



1. Zu LV-OZ 00.04.0016 und 01.04.0017 — Verpressanker fiir Baugruben-Spundwénde ein-

bauen

1.1 Sachverhalt:
Nach LV-Text sind die Verpressanker als Einstab-Verbundanker (Kurzzeitanker) fur die vorlber-
gehende Verankerung der Baugruben-Spundwande einzubauen. Derartige Anker sind gem. DIN
EN 1537 in Verbindung mit DIN SPEC 18537 herzustellen. Nach den Ausschreibungspldnen sollen
die Spundwande jedoch mit Mikropfahlen, die gem. DIN EN 14199 in Verbindung mit DIN SPEC
18539 herzustellen sind, verankert werden.

1.1.1 Frage:
Was soll gelten?
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1.2 Sachverhalt:
Die ausgeschriebenen Verpressanker (Kurzzeitanker) sind als Teil einer BauhilfsmaBnahme weder
der Gefahr des SchiffsstoB, Anprall aus StraBen- oder Eisenbahnverkehr ausgesetzt. Aus konstruk-
tiven und montagetechnischen Griinden sowie insbesondere wegen der eingeschrénkten Ar-
beitshohe unter der Hochspannungsleitung waren hier Litzenstahl-Verpressanker gegeniiber den
ausgeschriebenen Einstab-Verpressankern wesentlich wirtschaftlicher und weniger sicherheits-
gefahrdend.

1.21 Frage:
Wird der Finbau von Verpressankern gem. DIN 4125 bzw. DIN EN 1537 fiir vorribergehende
Zwecke (Kurzzeitanker) aus Spannstahl-Litzenanker genehmigt?

122 Frage:
Kann der ausgeschriebene Einstab-Verpressanker hier ohne Einschrankung der DIN EN 1537
in Verbindung mit DIN SPEC 18537, d. h. aus Dywidag-Spannstahl, Stahlgiite 950/1050,
zwecks Erfillung des Bausolls eingebaut werden?

123 Frage:
Stellen die angegebenen Ankerkréfte die Bemessungslast (Design-Last) oder die charakteris-
tische Last dar?

1.3 Sachverhalt:
Nach Ausschreibungsplan Plan-Nr.: 026b EW 2016_1_003, Schnitt D-D sind 4 Mikropfahle einzu-
bauen. Nach Draufsicht Plan-Nr.: 26b EW 2016_1_002 sind 3 Mikropfahle einzubauen. Nach LV
konnten es auch 3 Einstab-Verpressanker sein.

131 Frage:
Wo ist der 4. Einstab-Verpressanker oder ggfs. Mikropfahl einzubauen?

1.4 Sachverhalt:
Die Verankerungsbohrungen sind nach LV-Text einschl. aller erforderlichen Durchdringungen
von Konstruktionsteilen auszufihren.

141 Frage:
Sind auBer der zu verankernden Baugrubenspundwand weitere Konstruktionsteile zu durch-
bohren? Wenn ja, bitte Lage, Art und Abmessungen der Teile angeben

2. Zu LV-0OZ 00.04.0017 und 01.04.0018 - Enden der Verpressanker (Ankerkopf u. Ankerfuss)

fiir die Baugruben-Spundwinde herstellen

2.1 Sachverhalt:
Nach den Ausschreibungsplénen ist davon auszugehen, dass an der Westseite die Mikropf-
ahlkopfe bzw. Verpressankerkdpfe gem. LV-Text an den jeweiligen, in Neigung der Pfahle
bzw. Anker an den Spundwénden eingebauten Doppel-U-Profil-Stahlvergurtungen anzu-
schlieen sind. An den jeweils gegenliberliegenden Spundwénden der Ostseite sind aus den
Plénen keine Stahlvergurtungen als Auflager fiir die Verankerungselemente erkennbar.

211 Frage:
Sind hier die Anker- bzw. Mikropfahlkdpfe mittels stahlbauméBiger Auflagerkonstruktionen
direkt an die Spundwénde anzuschiieBen?

217
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2.2 Sachverhalt:

Mikropfahle gem. DIN EN 14199 in Verbindung mit DIN SPEC 18539 miissen nach den Bestim-
mungen des aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsbescheides eingebaut werden. Die allge-
mein bekannten Zulassungsbescheide sehen stets einen Pfahlkopfanschluss im Beton- bzw.
Stahlbetonkérper vor. Mit dieser Anschlussart ist zugleich der Korrosionsschutz der Pfahlképfe
eingebaut bzw. hergestellt.

221 Frage:

Wie soll hier verfahren werden?

Falls die Spundwandverankerungen nicht mit Mikropféhlen gem. Ausschreibungspline son-
dern mit tempordren Verpressankern gem. LV-Text ausgefihrt werden sollen, stellt sich diese
Frage nicht.

2.3 Sachverhalt:

Fir die Mikropfahle der Widerlagerverankerungen hat der Ausschreibende als unteres Ende
der Pféhle in den Ausschreibungsplanen eine Lange von 12 m mit der Bezeichnung ,Verpress-
kérperlange” angegeben. Eine Angabe der Verpresskarperlange fehlt hier sowoht fir die Ver-
pressanker nach LV-Text als auch fiir die Mikropfahle nach Ausschreibungsplinen.

2.3.1 Frage:

Wie lang soll der Anker- bzw. Pfahlful8 (Verpressanker- bzw. Mikropfahlverpresskérper) aus-
gebildet werden?

232 Frage:

Wie soll der temporére Korrosionsschutz im Bereich der freien Lénge bis zum Mikropfahlkopf
ausgebildet werden?

Falls hier fjedoch Finstab-Verpressanker nach o. g. LV-Text eingebaut werden soflen, ist dies
in der DIN EN 1537 geregeft. Ob Mikropfahl oder Verpressanker, in beiden Féllen fehlt hier
die Angabe der Verpresskérperlénge im LV-Text als auch in den Ausschreibungsplinen im
Gegensatz zu den Mikropfdhlen der Widerlagerverankerungen gem. Ausschreibungspline.

3. Zu LV-0Z00.04.0019 und 01.04.0020 - Belastungspriifung an Verpressankern der Baugru-

ben-Spundwéinde durchfiihren

3.1 Sachverhalt:

Die Belastungspriifungen sollen nach LV-OZ 00.04.0018 bzw. 01.04.0019 zur Bestatigung der Eig-
nung, also als Eignungspriifungen nach DIN 4125 ausgefiihrt werden. Derartige Priifungen sind
gem. DIN 4125 im Vorwege an mind. 3 separaten Probeankern oder in Ausnahmefallen an mind.
3 Bauwerksankern je Baustelle auszufiihren. Bei Kurzzeit- bzw. Temporérankern, wie bei diesen
Spundwand-Verankerungen, kann bei Vorlage von positiven Priifergebnissen und gleichen Ver-
haltnissen auf Eignungsprifungen gem. DIN 4125 verzichtet werden. Da nach vorliegender Bau-
grunduntersuchung und Ziff. 2.6.1 der Leistungsbeschreibung Teil B die Baugrundverhaltnisse
prinzipiell bei beiden Briicken gleich sind, wiirde es véllig ausreichend sein, wenn an jeder Briicke
fir die temporaren Verankerungen der Spundwande jeweils 3 Belastungsversuche als Eignungs-
prafungen gem. DIN 4125, d. h. insgesamt 6 statt 21 Belastungsversuche an allen Verpressankern
gem. LV ausgefiihrt werden. Dies entspricht auch der iblichen Vorgehensweise sowohl aus tech-
nischen als auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die vorgesehenen 21 Abnahme-
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Zugprifungen gem. DIN 4125 und gem. LV-OZ 00.04.0016 und 01.04.0047 bleiben hiervon un-
berihrt.

311 Frage:
Wieviele Belastungspriifungen gem. DIN 4125, gleich ob an Verpressankern nach LV-Text
oder an Mikropféhlen nach Ausschreibungsplanen sollen ausgefiihrt werden?

3.1.2 Frage:
Mit welcher Lasthdhe soll gepriift werden?

4. Zu LV-OZ 00.04.0027 und .0028 sowie 01.04.0029 u. .0030 — Belastungspriifungen an per-
manenten Verankerungen der neuen Widerlagerkonstruktionen (Bauteil Pfahlkopifplatten)
durchfiihren

4.1 Sachverhalt:
Nach den o. g. LV-Texten sind Belastungspriifungen an den Verpressankern gem. DIN 4125 nach
DIN 4125 zur Bestatigung der Eignung, d. h. Eignungspriifungen gem. Ziff. 10 der DIN 4125
durchzufihren. Nach den Ausschreibungsplanen handelt es sich hier jedoch um Mikropféhle
gem. DIN EN 14199.

411 Frage:
Was soll gelten?

4.2 Sachverhalt:
Falls es sich hier um Verpressanker gem. LV-Text handeln sollte, sind gem. Ziff. 10 der DIN 4125
auf jeder Baustelle an mind. 3 Verpressankern in vergleichbaren Baugrundverhéltnissen unter
Aufsicht eines Sachverstandigen-Institutes Eignungspriifungen durchzufiihren. Im Ubrigen gel-
ten die Bestimmungen und die Vorgehensweise sinngemaB wie unter 3.1 beschrieben. Die Kosten
sind jedoch wegen der etwas langeren Probebelastungszeiten und des standig anwesenden
Sachverstandigen erheblich héher. Die Abnahme-Zugprifungen sind gem. DIN 4125, zusatzlich
Jjedoch mit kiirzeren Belastungszeiten und ohne anwesenden Sachverstandigen, an allen 60 Ver-
pressankern gem. LV-OZ 00.04.0016 und 01.04.0017 auszufihren und_bleiben hiervon unberihrt.

421 Frage:
Sollen alle 60 Verpressanker einer Belastungspriifung als Eignungspriifung gem. DIN 4125
unterzogen werden?

4.3 Sachverhalt:
Falls es sich hier um Mikropfahle gem. Ausschreibungsplane handeln solite und falls die Belas-
tungsprifungen aber gem. LV-Text nach DIN 4125 durchzufiihren sind, liegt hier ein Widerspruch
zur ,Leistungsbeschreibung Teil C1 - Technische Bearbeitung — Ergdnzende allgemein gliltige
Hinweise zur Leistungsbeschreibung Teil B” vor. Hiernach sind, gem. Ziff. ,6.3.1 Mikropfahle”, nur
an 3% der Mikropféhle (mind. 2) statische Probebelastungen und an allen weiteren Pfahlen Ab-
nahmepriifungen durchzufiihren.

431 Frage:
Was soll gelten?

4.4 Sachverhalt:

477
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4.4 Sachverhalt;

Nach Leistungsbeschreibung, Teil B, Ziff. 3.2 Bauablauf, sind die Verpressanker gem. LV-Text bzw.
Mikropfahle gem. Ausschreibungsplane nach dem Aushub der Widerlagerbaugrube und vor dem
Herstellen der Widerlager einzubohren und zu verpressen. Dies ist schlussfolgernd aus der Bau-
ablaufbeschreibung (wortlich) ,Pfahlképfe vorbereiten” zu entnehmen. Nach den Ausschrei-
bungsplanen binden die oberen Enden der Mikropfahle (Pfahlkopfe) kraftschltssig, ohne Hohl-
raume in den Stahlbeton der Widerlagerkonstruktion ein. Aussparungskérper fiir die behinde-
rungsfreie Beweglichkeit der freien Ankerlange der Verpressanker bzw. der freien Mikropfahl-
schaftlange sowie fiir die Auflagerung und Unterbringung der Verpressanker- bzw. Mikropfahl-
képfe im Stahlbeton der Widerlager ist den Ausschreibungspldnen nicht zu entnehmen. Belas-
tungspriifungen als Eignungspriifungen gem. DIN 4125 bzw. statische Probebelastungen an Mik-
ropfdhlen gem. o. g. Leistungsbeschreibung Teil C1 sind ohne Anderung der Planung nicht még-
lich, da noch kein Widerlager fiir die Aufnahme der Priifkraft vorhanden ist, und wenn dies vor-
handen ware, nicht die o. g. konstruktiven Voraussetzungen erfillt.

441 Frage:

Sollen die Belastungspriifungen bzw. statische Probebelastungen als VorwegmalBnahme an
separat herzustellenden Verpressankern bzw. Mikropfahlen, die nicht in das Bauwerk einge-
hen, im Baustellenbereich an provisorischen Widerlagern mit zusétzlicher Vergitung ausge-
flihrt werden und mit welcher Anzahl?

442 Frage:

Falls die vorgenannte Frage mit Nein beantwortet wird, sollen die Belastungspriifungen bzw.
statischen Probebelastungen an Bauwerksverpressankern bzw. -mikropfihlen vor Herstellung
der Stahlbeton-Widerlager und vor der Herstellung aller weiteren Verpressanker bzw. Mikro-
ptéhle mit zusétzlicher Vergiitung an wieviel Verpressankern bzw. Mikropfihlen ausgefihrt
werden?

443 Frage:

Falls die vorgenannte Frage mit Nein beantwortet wird, sollen die Belastungspriifungen bzw.
statischen Probebelastungen an Bauwerksverpressankern bzw. -mikropféhlen nach Herstel-
lung der Stahlbeton-Widerlager mit entsprechend vorhandenen Aussparungen fiir die freien
Beweglichkeiten der freien Ankerléngen der Verpressanker bzw. der freien Mikropfahlschéfte
sowie die Auflagerung der Verpressanker- bzw. Mikropfahlkdpfe ausgefiihrt werden?

444 Frage zu den Fragen 44.1 - 4.4.3:

Wer trégt die Kosten fiir alle erforderlichen zusitzlichen MaBnahmen, wenn trotz fehler- und
mangelfreier Herstellung der Verpressanker bzw. Mikropféhle diese das Bausoll nicht erfiil-
fen?

5. ZulV-OZ00.04.0042, 01.04.0057, 01.04.0043 und 01.04.0058 Verpressanker fiir die Veran-

kerung der Widerlager einbauen

5.1 Sachverhalt:

Nach LV-Text sind Verpressanker, d. h. nach giiltiger Norm gem. DIN EN 1537 in Verbindung mit
DIN SPEC 18537, einzubauen. Diese Anker sollen als Einstab-Verbundanker fiir dauernde Zwecke
(Daueranker) eingebaut werden. Nach den Ausschreibungsplanen sollen jedoch Mikropfihle,
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diese sind gem. DIN EN 14199 in Verbindung mit DIN SPEC 18539 geregelt, eingebaut werden.

5.11 Frage:
Was soll gelten?

512 Frage:
Stellt die angegebene Ankerkraft die Bemessungslast (Design-Last) oder die charakteristische
Last dar?

5.2 Sachverhalt:

Nach den o. g. LV-Texten sind die Verpressanker oder ggfs. Mikropfahle gem. Ausschreibungs-
pldnen (wortlich)."Verpressanker auf die Festlegekraft anspannen”, also anzuspannen und fest-
zulegen. Nach Leistungsbeschreibung, Teil B, Ziff. 3.2 Bauablauf, sind die Verpressanker gem. LV-
Text — bzw. Mikropfahlherstellungen gem. Ausschreibungsplane nach dem Aushub der Widerla-
gerbaugrube und vor dem Herstellen der Widerlager wie unter 4.4 dargelegt zunachst herzustel-
len. Nach den Ausschreibungsplanen binden die oberen Enden der Mikropfahle (Pfahlképfe)
kraftschlissig, ohne Hohlrdume in den Stahlbeton der Widerlagerkonstruktion, die danach her-
gestellt wird, ein. Da die Verpressanker- bzw. Mikropfahlképfe nach den Ausschreibungsplanen
ohne Aussparungen in der Widerlagerkonstruktion einzubetonieren sind, ist ein Anspannen auf
die Festlegekraft im Widerlagerbeton nicht méglich.

521 Frage:
Soll auf das Anspannen und Festlegen verzichtet werden?

522 Frage:
Wenn Frage 5.2.1 verneint wird, werden statisch und konstruktiv erforderliche Aussparungs-
kdrper die eine behinderungsfreie Beweglichkeit der freien Verpressankeriinge bzw. des Mik-
ropfahlschaftes und eine Auflagerung der Verpressanker- bzw. Mikropfahlkdpfe ermdglichen,
vorher hergestellt?

5.23 Frage:
Wenn Frage 5.2.2 mit Ja beantwortet wird, erfolgt nach dem Anspannen und Festlegen der
Verpressanker- bzw. Mikropféhle eine Ausbetonierung der Aussparungen (Nischen) fir die
Verpressanker- bzw. Mikropfahtkdpfe?

6. Zu Hinweis zu den Verpressankern der LV-OZ 00.04.0042 und 01.04.0043 fiir die Veranke-
rung der Widerlager

6.1 Sachverhalt:

Einige Anker liegen im Bereich der Spundwand. Das Durchbohren der Spundwand zur Herstel-
lung der Verpressanker ist im Angebotspreis zu beriicksichtigen. Da nicht bei allen Verpressan-
ker- ggfs. Mikropfahlherstellungen eine Spundwand zu durchbohren ist und die Anzahl der Boh-
rungen durch eine Spundwand nicht angegeben und aus den Ausschreibungsplanen nicht zu
entnehmen ist, kdnnen ohne Angabe der Menge dieser besonderen Leistung keine hierfiir antei-
lig im entsprechenden Einheitspreis der o. g. LV-OZ zu beriicksichtigenden Kosten ermittelt wer-
den.

6.11 Frage:
Wieviel Bohrungen sind durch eine Spundwand zu leisten?

6/7
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6.1.2 Frage:
An welchen Stellen und in welcher Entfernung im Baugrund ist eine Spundwand zu durch-

bohren?

6.13 Frage:
Welche Materialdicke der Spundwand ist zu durchbohren?

6.14 Frage:
In welchem Winkel der horizontalen Ebene zur Spundwand ist diese zu durchbohren?
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Stellungnahme zu den Fragen bezlglich der Anker / Pfahle vom Fr. 13.04.18

Zwischen den Zeichnungen, dem Leistungsverzeichnis und der Baubeschreibung gibt es
widersprichliche Bezeichnungen.

Gewollt ist folgendes:

Die Baugrubenwande aus Spundwanden sollen mit temporaren Verpressankern gehalten
werden. Die Zugglieder (Einstabanker, Litzen, ...) kénnen nach Wahl des AN und nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen vorgesehen werden.

In den Widerlagerfundamenten sind Mikropfahle einzubauen.

1.1.1 siehe oben

1.2.1 siehe oben

1.2.2 siehe oben

1.2.3 die angegebenen Ankerkrafte sind Design-Lasten

1.3.1 Die Angabe in Schnitt D-D ist nicht korrekt, es sind 3 VerpreRanker vorgesehen
1.4.1 Es sind keine weiteren zu durchbohrenden Konstruktionsteile bekannt

2.1.1  Auch auf der Ostseite sind Gurtungen vor der Spundwand und zur Verankerung der
Verpressanker vorgesehen, siehe Plan 026b_EW_2016_1_005

2.2.1 siehe oben

2.3.1 Verpresskorperausbildung nach Ausfiihrungsplanung, Herstellerangaben und Norm,
im Ubrigen siehe Plane 025b_EW _2016_1_002 und 005 sowie 026b_EW 2016_1_002
und 005

2.3.2 Verpressanker nach DIN EN, im Ubrigen siehe oben
3.1.1 3 Eignungsprifungen je Bauwerk sind ausreichend
3.1.2 Prufkraft gemal Norm

4.1.1 siehe oben (Mikropfahle)

4.2.1und 4.3.1 siehe oben, Mikropfahle, 2 Probebelastungen (s. Anlage 5, HPA
Leistungsbeschreibung Teil C1 Technische Bearbeitung)

4.4 .Pfahlkdpfe vorbereiten® bezieht sich auf die Bohrpfahle
4.4.1 Nein, Probebelastungen an Bauwerkspfahlen

442,443 Vergutung Uber die OZ, Auflagerung auf den Bohrpfahlen oder in
Aussparungen der Widerlager

4.4.4 Mikropfahle sind so herzustellen, dass sie die Anforderungen erflllen
5.1.1 siehe oben

5.1.2 die angegebenen Ankerkrafte sind Design-Lasten

5.2.1 Ja, sieh oben (Fragen 5.2.2 und 5.2.3 entfallen damit)

6.1.1 Beim BW 26 b sind flr das ndrdliche WL mit 2 Mikropfahlen die Spw zu durchbohren
Beim BW 25 b sind fiir das nordliche WL mit 5 Mikropfahlen die Spw zu durchbohren

6.1.2 siehe Ausschreibungszeichnung Draufsicht, bzw. nach Ausfuhrungsplanung
6.1.3 nach Ausflhrungsplanung
6.1.4 nach Ausfihrungsplanung
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